

Vorlage Nr.: **2023/0366**

Verantwortlich: **Dez. 6**

Dienststelle: **TBA**

Edeltrudtunnel Südtangente – Deckenerneuerung und Untersuchung des Verdachtspunktes auf Bombenblindgänger am Schwarzwaldkreuz Vergabe von Tiefbauarbeiten

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Bauausschuss	11.05.2023	7	x		

Beschlussantrag

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Edeltrudtunnel Südtangente - Deckenerneuerung und Untersuchung des Verdachtspunktes auf Bombenblindgänger am Schwarzwaldkreuz Vergabe von Tiefbauarbeiten

an die Firma: **Eurovia Teerbau GmbH, Königsbach-Stein**
zum Angebot vom: **20. März 2022**
abschließend mit: **925.766 Euro**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 39,8 Mio. Euro Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: 2.700.000 Euro			
Finanzierung <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates			
CO ₂ -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor-thema:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>		

Kurzbeschreibung des Bauvorhabens und der Leistungen

Im Zuge des Gesamtprojekts Sanierung des Edeltrudtunnels waren auch größere Deckenerneuerungen im gesamten Baubereich vorgesehen. Aufgrund eines Verdachtspunktes auf Bombenblindgänger wurden die Teilmaßnahmen im Bereich des Schwarzwaldkreuzes auf das Ende der Gesamtmaßnahme verschoben.

Der Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg wird unter der Fahrbahn vermutet, dieser Verdachtspunkt wird im Zuge der Sanierungsarbeiten genauer untersucht. Hierfür sind im Verdachtsbereich umfangreiche Erdarbeiten mit Spundungen und Grundwasserabsenkungen erforderlich. Nach der Freilegung werden die Grundwasserabsenkung und die Spundwände rückgebaut und der Untersuchungsbereich wieder verfüllt.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wird mit den Straßenbauarbeiten begonnen. Hierbei werden die Asphaltdeckschicht und die Asphaltbinderschicht in mehreren Bauabschnitten erneuert. Betroffen sind die nördliche Fahrbahn, die zwei nördlichen Rampen von bzw. nach Rüppurr sowie die südliche Rampe vom Hauptbahnhof in Richtung Durlach.

Entlang aller Zu- und Abfahrtsrampen der Südtangente sollen die Leerrohre für die öffentliche Straßenbeleuchtung mit verlegt werden.

Projektvorstellung beim Bauausschuss/Hauptausschuss

Bauausschuss 23. April 2020

Hauptausschuss 19. Mai 2020

Ausschreibung nach VOB

Art der Ausschreibung	öffentlich
Ende Zuschlagsfrist	12. Mai 2023
Anzahl interessierter Firmen	11
Anzahl eingereichter Angebote	4

Rangfolge der wertbaren Angebote:

	Firmen	Endpreis (Brutto)	Prozent
1.	Fa. Eurovia Teerbau GmbH	925.766 Euro	100 %
2.	Fa. B	969.769 Euro	105 %
3.	Fa. C	997.872 Euro	108 %
4.	Fa. D	1.077.561 Euro	116 %

Bauzeit: 9. Juni 2023 bis 30. Juli 2023

Angebotsbeurteilung und Wertung der Angebote:

Der Zuschlag wird nach § 16 d Absatz 1 Nummer 4 VOB/A auf das wirtschaftlichste Angebot, Firma Eurovia Teerbau GmbH, erteilt. Die Firma ist bekannt und wird als leistungsfähige, fachkundige und zuverlässige Firma eingeschätzt.

Kostenvergleich

Kostenberechnung	1.050.000 Euro
Angebot Firma Eurovia GmbH, Königsbach-Stein	925.766 Euro
Minderkosten	124.234 Euro

Die Minderkosten resultieren aus den sehr günstigen Preisen für Asphalt. Die Firma hat sich auf große Asphaltbauwerke spezialisiert und ist daher an diesem Auftrag sehr interessiert. Unter Berücksichtigung der Minderkosten sind die Preise dennoch auskömmlich.

Finanzierung

Die erforderlichen Mittel stehen beim Projekt 7.662014 – Edeltrudtunnel Südtangente zur Verfügung

Beschluss:

Antrag an den Bauausschuss

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

**Edeltudtunnel Südtangente -Deckenerneuerung und Untersuchung des Verdachtspunktes auf
Bombenblindgänger am Schwarzwaldkreuz
Vergabe von Tiefbauarbeiten**

an die Firma: **Eurovia Teerbau GmbH, Königsbach-Stein**
zum Angebot vom: **20. März 2022**
abschließend mit: **925.766 Euro**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.